

**П А С П О Р Т**  
**федерального проекта**

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

1. Основные положения

|                                                           |                                   |                                                             |                                                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование национального проекта                        | Национальный проект "Образование" |                                                             |                                                                                                        |            |
| Краткое наименование федерального проекта                 | Патриотическое воспитание         | Срок реализации проекта                                     | 01.01.2021                                                                                             | 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта                              | Голикова Т.А.                     | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |                                                                                                        |            |
| Руководитель федерального проекта                         | Васильева Т.В.                    | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации       |                                                                                                        |            |
| Администратор федерального проекта                        | Грибов Д.Е.                       | Заместитель Министра                                        |                                                                                                        |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1                                 | Государственная программа                                   | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"                                  |            |
|                                                           |                                   | Подпрограмма (направление)                                  | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" |            |



| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                                | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |       |       |       |       |                  |                  |     | Признак ключевого параметра (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|-----|--------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                |                    |                             | Значение         | Дата       | 2018        | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |     |                                      |                                          |
| 1.4.  | Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | ФП                 | Процент                     | 0,00             | 31.12.2020 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 35,00 | 42,00 | 50,00 | 56,00            | 80,00            | Нет | ЕП МПС                               |                                          |
| 1.5.  | Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»   | ФП                 | Процент                     | 0,00             | 31.12.2020 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 7,00  | 8,00  | 9,00  | 10,00 | 11,00            | 20,00            | Нет | ЕП МПС                               |                                          |

### 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  | На конец 2021 года |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------------------|
|       |                                                 |                    |                             | 01.02                        | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |                    |



## 4. Результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                                                          | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Тип результата                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                  |                    |                             | Значение         | Дата       | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 1     | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации                                                                                      |                    |                             |                  |            |             |      |      |      |      |      |      |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 1.1   | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | -                  | ПРОЦ                        | 2                | 31.12.2020 | -           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. | Утверждение документа           |
| 1.2   | Обеспечено проведение всероссийских, окружных и                                                                                                                                  | -                  | ТЫС ЧЕЛ                     | 20               | 31.12.2020 | -           | -    | -    | 160  | 160  | 160  | 160  | -                | -                | Минпросвещения России на конкурсной основе предоставлена дополнительная                                                                                                                                                                                                                                                              | Проведение массовых мероприятий |

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                    | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |       |       |                  |                  | Характеристика результата                                                                                                                                                                            | Тип результата                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       |                                                                                                                                            |                    |                             | Значение         | Дата       | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|       | межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи                                                     |                    |                             |                  |            |             |      |      |      |      |       |       |                  |                  | поддержка юридическим лицам на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий охватом не менее 500 человек                                                                         | тий                             |
| 1.3   | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | -                  | ТЫС ЧЕЛ                     | 608              | 31.12.2020 | -           | -    | -    | 1000 | 1250 | 1500  | 1750  | -                | -                | Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ» предоставлена дополнительная финансовая поддержка на реализацию программ военно-патриотического воспитания. | Проведение массовых мероприятий |
| 1.4   | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет,                                                                   | -                  | ТЫС ЧЕЛ                     | 0                | 31.12.2020 | -           | -    | -    | 7000 | 8500 | 10000 | 11500 | -                | -                | За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям,                                                                                                                                            | Проведение массовых мероприятий |

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                                                      | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                               | Тип результата                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                              |                    |                             | Значение         | Дата       | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|       | вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами                                                                              |                    |                             |                  |            |             |      |      |      |      |      |      |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                         | уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований. |  |
| 1.5   | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на | -                  | ТЫС ЧЕЛ                     | 0                | 31.12.2020 | -           | -    | -    | 525  | 550  | 575  | 600  | -                | -                | Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров | Проведение массовых мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                                                       | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |          |          |          |          |                  |                  | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Тип результата                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                               |                    |                             | Значение         | Дата       | 2018        | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|       | гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи                                                                                                                      |                    |                             |                  |            |             |      |      |          |          |          |          |                  |                  | взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)                                                                                                                                                     |                                 |
| 1.6   | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» | -                  | ТЫС<br>ЧЕЛ                  | 600              | 31.12.2020 | -           | -    | -    | 150<br>0 | 200<br>0 | 250<br>0 | 300<br>0 | -                | -                | За счет реализации Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» единого комплекса патриотического воспитания увеличена численность детей, вовлеченных в деятельность движения. Охват мероприятий, проводимых в рамках указанного комплекса - не менее 600 тысяч | Проведение массовых мероприятий |

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                                    | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                 | Тип результата                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |                                                                                                                                                            |                    |                             | Значение         | Дата       | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|       |                                                                                                                                                            |                    |                             |                  |            |             |      |      |      |      |      |      |                  |                  | участников ежегодно.                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| 1.7   | Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена»                                                                                           | -                  | ТЫС ЧЕЛ                     | 0                | 31.12.2020 | -           | -    | -    | 400  | 450  | 500  | 550  | -                | -                | За счет проведения Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на формирование гражданско-патриотического воспитания обучающихся основного и дополнительного образования, увеличено число детей, вовлеченных в социально полезные практики. | Проведение массовых мероприятий   |
| 1.8   | Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | -                  | ТЫС ЧЕЛ                     | 0                | 31.12.2020 | -           | -    | -    | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | -                | -                | Обеспечено внедрение в пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательных организациях, а также муниципальных                                                                                                | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                             | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Тип результата                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |                                                                                                                                                     |                    |                             | Значение         | Дата       | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|       |                                                                                                                                                     |                    |                             |                  |            |             |      |      |      |      |      |      |                  |                  | кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| 1.9   | Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | -                  | шт                          | 0                | 31.12.2020 | -           | -    | -    | 20   | 40   | 60   | 85   | -                | -                | За счет создания автоматизированной информационной системы, а также аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы в субъектах Российской Федерации сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.10  | Организовано проведение                                                                                                                             | -                  | МЛН ЕД                      | 0                | 31.12.2020 | -           | -    | -    | 5    | 6    | 7    | 7    | -                | -                | Организовано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Оказание услуг                    |

| № п/п | Наименование результата                                                                              | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  | Характеристика результата                                                                                                                                                | Тип результата                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |                                                                                                      |                    |                             | Значение         | Дата       | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|       | всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей |                    |                             |                  |            |             |      |      |      |      |      |      |                  |                  |                                                                                                                                                                          | Проведены проведение всероссийские тематических онлайн-уроков с участием руководителей государства, политических и общественных деятелей, количество просмотров которых составит (не менее): в 2021 году – 5 млн.; в 2022 году – 6 млн.; с 2023 по 2024 год – 7 млн. ежегодно. | (выполнение работ) |
| 1.11  | Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи              | -                  | ЕД                          | 0                | 31.12.2020 | -           | -    | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | -                | -                | Проведен анализ состояния ценностных ориентаций современной молодежи с привлечением научно-экспертного сообщества. Сформулированы предложения по повышению эффективности | Проведение образовательных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                         |                    |

| № п/п | Наименование результата                                                                   | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Тип результата                                                    |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                           |                    |                             | Значение         | Дата       | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |  |
|       |                                                                                           |                    |                             |                  |            |             |      |      |      |      |      |      |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | проводимых мероприятий в сфере патриотического воспитания.        |  |
| 1.12  | Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» | -                  | ЕД                          | 0                | 31.12.2020 | -           | -    | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | -                | -                | Создано патриотическое движение посредством построения студенческих патриотических клубов (далее – клубы) в образовательных организациях высшего образования (далее – ООВО) (Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь»), формирующее чувство сопричастности к историческому героическому прошлому России, гордости настоящей современной истории | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |  |

| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  | Характеристика результата | Тип результата |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                         |                    |                             | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |                         |                    |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                  |                  |                           |                | и научным открытиям.<br>Клубы на базе ООВО (независимо от ведомственной принадлежности) могут быть либо юридически зарегистрированы, либо являться структурным подразделением ООВО, либо существовать в форме незарегистрированного студенческого клуба.<br>Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» (далее – Ассоциация) будет создана до 31.05.2021 года. В 2021 году будут разработаны методические рекомендации по созданию клубов в |  |

| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                  | Характеристика результата | Тип результата |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                         |                    |                             | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) |                           |                | 2030 (Справочно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |                         |                    |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                  |                           |                | <p>ООВО, созданы 20 пилотных клубов в образовательных организациях высшего образования, сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов. Количество членов-участников Ассоциации должно составить не менее (нарастающим итогом):</p> <p>к 31.12.2022 – 300 клубов,<br/> к 31.12.2023 – 370 клубов,<br/> к 31.12.2024 – 450 клубов.</p> <p>В рамках работы Ассоциация ежегодно формирует единый сквозной календарный план мероприятий клубов, осуществляет методическую,</p> |  |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Федеральный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата                   |  |
|----------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
|          |                            |                       |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                              |                                     |  |
|          |                            |                       |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                              | информационную<br>поддержку клубов. |  |

## 5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п  | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                               | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |      |            |            |            |            | Всего<br>(тыс. рублей) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                  | 2018                                                            | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |                        |
| 1      | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации                                                                                      |                                                                 |      |      |            |            |            |            |                        |
| 1.1    | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 810 000,00             |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет, всего                                                                                                                                                        | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 390 000,00             |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                          | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего                                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 420 000,00             |
| 1.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего                                       | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                    | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| 1.2    | Обеспечено проведение всероссийских, окружных и                                                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 1 680 000,00           |







| № п/п  | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                            | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |      |            |            |            |            | Всего<br>(тыс. рублей) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
|        |                                                                                                                                                                               | 2018                                                            | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |                        |
|        | страхования), всего                                                                                                                                                           |                                                                 |      |      |            |            |            |            |                        |
| 1.5.5. | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| 1.6    | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 2 400 000,00           |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет, всего                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 2 400 000,00           |
| 1.6.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                       | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего                                                                                                               | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| 1.6.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего                                    | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| 1.6.5. | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |
| 1.7    | Обеспечено проведение Всероссийского конкурса                                                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 600 000,00           |





| № п/п   | Наименование результата и источники финансирования                                                                                         | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |      |           |           |           |           | Всего<br>(тыс. рублей) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
|         |                                                                                                                                            | 2018                                                            | 2019 | 2020 | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |                        |
|         | фондов обязательного медицинского страхования), всего                                                                                      |                                                                 |      |      |           |           |           |           |                        |
| 1.9.5.  | Внебюджетные источники, всего                                                                                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |
| 1.10    | Организовано проведение всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей               | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00             |
| 1.10.1. | Федеральный бюджет, всего                                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00             |
| 1.10.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                    | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |
| 1.10.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего                                                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |
| 1.10.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |
| 1.10.5. | Внебюджетные источники, всего                                                                                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |
| 1.11    | Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций                                                                         | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00              |



| № п/п                                                                                                                               | Наименование результата и источники финансирования                                                                                         | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |      |              |              |              |              | Всего<br>(тыс. рублей) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | 2018                                                            | 2019 | 2020 | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |                        |
| 1.12.4.                                                                                                                             | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| 1.12.5.                                                                                                                             | Внебюджетные источники, всего                                                                                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| 2                                                                                                                                   | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)                                                                                               | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:                                                                                                      |                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 3 762 400,00 | 3 660 491,90 | 3 660 491,90 | 3 660 491,90 | 14 743 875,70          |
| в том числе:<br>федеральный бюджет                                                                                                  |                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 3 487 400,00 | 3 385 491,90 | 3 385 491,90 | 3 385 491,90 | 13 643 875,70          |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации                                                                    |                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации                                                                            |                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 105 000,00   | 105 000,00   | 105 000,00   | 105 000,00   | 420 000,00             |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| внебюджетные источники                                                                                                              |                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 680 000,00             |

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение деятельности федерального бюджета в 2021 году

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                                                          | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | На конец 2021 года (тыс. рублей) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                  | 01.02                                            | 01.03      | 01.04      | 01.05      | 01.06      | 01.07      | 01.08      | 01.09      | 01.10      | 01.11      | 01.12      |                                  |
| 1     | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации                                                                                      |                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                  |
| 1.1.  | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | 60 000,00                                        | 60 000,00  | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240000                           |
| 1.2.  | Обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи                                           | 5 000,00                                         | 5 000,00   | 10 000,00  | 10 000,00  | 110 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400000                           |
| 1.3.  | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»                     | 0,00                                             | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200000                           |
| 1.4.  | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами         | 836,62                                           | 1 673,24   | 2 509,86   | 14 346,48  | 22 183,10  | 44 013,15  | 62 843,20  | 88 673,25  | 123 503,30 | 146 333,35 | 169 163,40 | 241400                           |
| 1.5.  | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на     | 446,12                                           | 4 063,06   | 7 680,00   | 23 296,94  | 43 913,88  | 72 530,82  | 103 447,76 | 144 258,20 | 182 068,64 | 210 878,72 | 239 689,56 | 277500                           |

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                                                       | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | На конец 2021 года (тыс. рублей) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                               | 01.02                                            | 01.03      | 01.04      | 01.05      | 01.06      | 01.07      | 01.08      | 01.09      | 01.10      | 01.11      | 01.12      |                                  |
|       | гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи                                                                                                                      |                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                  |
| 1.6.  | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» | 0,00                                             | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600000                           |
| 1.7.  | Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена»                                                                                                              | 0,00                                             | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400000                           |
| 1.8.  | Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций                    | 180 916,75                                       | 180 916,75 | 361 833,50 | 361 833,50 | 361 833,50 | 542 750,25 | 542 750,25 | 542 750,25 | 723 667,00 | 723 667,00 | 723 667,00 | 723667                           |
| 1.9.  | Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                           | 1 815,00                                         | 4 265,50   | 63 708,25  | 66 149,25  | 68 602,55  | 127 416,50 | 129 869,80 | 132 310,80 | 191 124,75 | 193 571,55 | 254 833,00 | 254833                           |
| 1.10. | Организовано проведение всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей                                                  | 10 000,00                                        | 10 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40000                            |
| 1.11. | Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи                                                                                       | 2 500,00                                         | 2 500,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10000                            |
| 1.12. | Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 100 000,00 | 100000                           |

| № п/п | Наименование результата           | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | На конец 2021 года (тыс. рублей) |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|
|       |                                   | 01.02                                            | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |                                  |
|       | патриотических клубов «Я горжусь» |                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                  |

29

## 7. Дополнительная информация

Основой для рабочих программ воспитания, предусмотренных к внедрению в рамках результата 1.1, является Примерная программа воспитания обучающихся, разработанная Минпросвещения России и направленная на развитие духовно-нравственного, патриотического, эстетического и физического воспитания обучающихся, а также нацелена на решение задачи гармоничного развития, успешной адаптации и социализации обучающихся, включая формирование ответственного отношения к окружающему миру. Для достижения результата в образовательных организациях высшего образования, ведущих подготовку по укрупненной группе специальностей «Образование, педагогические науки», реализованы учебные курсы (модули) по разработке и реализации рабочих программ воспитания, созданию воспитывающей среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. При разработке указанного модуля будет проведено исследование международного опыта и лучших отечественных практик патриотического воспитания, включая применение современных медиатехнологий при реализации проектов и проведении мероприятий. Достижение указанного результата позволит увеличить охват детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также повысит качество педагогического сопровождения указанной деятельности.

В рамках достижения результата 1.2 проводится конкурсный отбор на предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию крупных мероприятий, направленных на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданское воспитание, на развитие практических навыков, необходимых для включения детей и молодежи в общественно полезную деятельность (коммуникация, кооперация, креативность, информационная грамотность и т.д.), а также мероприятий по противодействию распространению деструктивной идеологии в том числе в цифровой среде. Формирование перечня приоритетных направлений и отбор проектов будет осуществляться межведомственной комиссией с привлечением профессионального и экспертного сообщества к оценке предоставляемых на конкурс проектов. Подтверждение достижения результата будет осуществляться путем предоставления отчетов о проведении соответствующих мероприятий.

Дополнительная финансовая поддержка ВВПОД «ЮНАРМИЯ» позволит увеличить охват детей военно-патриотическим воспитанием, в том числе через:

- проведение всероссийских патриотических форумов, слетов, акций и других массовых мероприятий;
- вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в юнармейские проекты, конкурсные движения, фестивали и другие мероприятия патриотической направленности;
- расширение и распространение юнармейских программ по организации отдыха детей и их оздоровления, патриотических экспедиций.

Комплекс мер, предусмотренный результатом 1.6 включает в себя адаптированные программы воспитания вне основного образовательного процесса с созданием отдельной инфраструктурной поддержки и с применением IT-платформы и модульным медиacentром, а также обучающим

разделом для специалистов сферы воспитания. Подтверждение достижения результата будет осуществляться путем предоставления отчетов о реализации проектов и проведении соответствующих мероприятий.

Проведение конкурса «Большая перемена» направлено на формирование гражданско-патриотического воспитания обучающихся основного и дополнительного образования, в том числе через выявление, развитие подростков с активной жизненной позицией, лидеров мнений, построение их индивидуальной траектории личностного развития, вовлечение в активную деятельность детского сообщества, а также сопровождение их перехода в молодежные организации.

В рамках результата 1.8 запланировано внедрение в 26 пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательных организациях, а также сети муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания, что позволит повысить вовлеченность педагогических работников в воспитательный процесс, а также повысить эффективность методического сопровождения их деятельности.

Система, межведомственного взаимодействия, предусмотренная результатом 1.9, включает подготовку специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание автоматизированной информационной системы в сфере защиты прав несовершеннолетних и профилактики их антиобщественного и противоправного поведения в целях совершенствования работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области выявления семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении и создание аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной работы, а также профилактической работы, направленной на предупреждение различного рода случаев проявления общественно-опасного поведения подростков и молодежи.

## ГЛОССАРИЙ

Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Патриотическое воспитание – воспитание патриотической личности, характеризующееся развитием в гражданине фундаментальной личностной установки, которая определяет оценочную позицию человека по отношению к социокультурной действительности и мотивирует общественно значимую деятельность, в которой эта позиция выражается. Содержанием этой установки является неразрывная связь с историей, традицией, территорией и культурой своей страны, в целом и частном, то есть от уровня малой родины до великой Родины.

Патриотизм как приобретенное качество, является предметом передачи – темой воспитания – и представляет собой важнейшую составную часть мировоззрения личности, что обуславливает необходимость встраивания патриотизма в сложную систему мировоззренческих установок.

Патриотизм должен неконфликтно соотноситься с представлениями /о мире и человеке, с моралью и нравственностью, с представлениями о языке, коммуникации, культуре, власти, обществе и индивидуальности.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» – образована 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536. Создана при Федеральном агентстве по делам молодежи. Цель организации – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» - создано в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года. Цель – формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, чувства ответственности за свои действия и поступки, развитие инициативности и самостоятельности. Юнармейцы реализуют социально значимые проекты, учатся находить пути решения проблем общества, окружающей среды.

Профориентационные программы – совокупность программ, которые не только формируют систему представления о мире профессии, но и позволяют старшеклассникам развить уверенность в собственных силах в выборе личностных целей в значимой деятельности, средств и способов достижения поставленных целей, возможности производить реальную самооценку собственных действий.

Самореализация – выявление и развитие индивидом личностных способностей во всех сферах деятельности.

~~Лидерский потенциал – готовность занять позицию лидера в определенной деятельности, где лидер – это человек, обладающий знаниями~~

способностями в данной деятельности и способный организовать других на социально значимое дело.

Наставничество («шефство») – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту федерального проекта  
Патриотическое воспитание

План реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
| 1     | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации                                                                                                  |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
| 1.1   | Результат "Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом" | 31.12.2020       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е.               | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. | Да                                | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                                                                                            | -                | 20.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | 08                                                                  | Михеев И.А.               | Приказ Утвержден Приказ Минпросвещения России о методике расчета показателей федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                    | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                 |                  |            | отсутствует     |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | -                | 20.02.2021 | 04              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания с подведомственной Минпросвещения России организацией на оказание услуг по методическому сопровождению разработки рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Российской Федерации | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"          | -                | 01.04.2021 | 08              | 06                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение с подведомственной с Минпросвещения России организацией о предоставлении субсидий из федерального бюджета на разработку модуля «Основы воспитательной работы».                                                                                                                                                       | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Документ утвержден"                                                                                                                                                                          | -                | 30.09.2021 | 09              | 07                                                                  | Михеев И.А.               | Отчет Сводный аналитический отчет о количестве                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                 | ЕП МПС                                   |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                  | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                          |
|       | (подписан)"                                                                                                                                                                           |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся утверждены рабочие программы воспитания обучающихся |                                   |                                          |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                                                                                     | -                | 31.12.2021 | 06                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А.               | Паспорт проекта Паспорт федерального проекта актуализирован с учетом утвержденных методик расчета показателей федерального проекта                                                                                         | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр | -                | 20.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание услуг в 2022 году                                                                                             | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                      | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                |                                   |                                          |
|        | государственных заданий)"                                                                                                                                                                  |                  |            | вует            |                                                                     |                           |                                                                                                                                |                                   |                                          |
| 1.1.7  | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)" | -                | 01.04.2022 | 07              | 04                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание услуг в 2022 году | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.1.8  | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                                                                                          | -                | 30.09.2022 | 08              | 06                                                                  | Михеев И.А.               | Отчет Отчет о внедрении программ воспитания                                                                                    | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.1.9  | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                                                                                          | -                | 31.12.2022 | 04              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А.               | Отчет Сводный аналитический отчет о достижении результата в 2022 году                                                          | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.1.10 | Контрольная точка                                                                                                                                                                          | -                | 20.02.2023 | Взаимо          | 06                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено                                                                                                           | -                                 | ГИИС                                     |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                   |                                            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                               | последователи                              |                           |                                                                                                                                     |                                   |                                          |
|        | "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                                            |                           | соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2023 году                                             |                                   | «Электронный бюджет»                     |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                        | -                | 01.04.2023 | 08                                                            | 07                                         | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2023 году | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                        | -                | 30.09.2023 | 06                                                            | 04                                         | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)             | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                                                                                             | -                | 31.12.2023 | 07                                                            | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Михеев И.А.               | Отчет Сводный аналитический отчет о достижении результата в 2023 году                                                               | -                                 | ЕП МПС                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                             | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи             |                           |                                                                                                                                       |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                                                                     | ьными точками отсутствует |                           |                                                                                                                                       |                                   |                                          |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | -                | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06                        | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2024 году                          | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                        | -                | 01.04.2024 | 08                                                                  | 07                        | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2024 году | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.1.16 | Контрольная точка " Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                       | -                | 30.09.2024 | 06                                                                  | 04                        | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)             | -                                 | ЕП МПС                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                                                  | -                | 31.12.2024 | 07                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А.               | Отчет Сводный аналитический отчет о достижении результата в 2024 году                                                                                                                                                        | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.2    | Результат "Обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи" | 31.12.2020       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е.               | Минпросвещения России на конкурсной основе предоставлена дополнительная поддержка юридическим лицам на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий охватом не менее 500 человек                         | Нет                               | ЕП МПС                                   |
| 1.2.1  | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                                                  | -                | 30.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | 06                                                                  | Михеев И.А.               | Акт Утвержден ведомственный акт о составе межведомственной конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере | -                                 | ЕП МПС                                   |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                 |                  |            | и отсутствует   |               |                           | патриотического воспитания. Утвержден перечень экспертов, привлекаемых к оценке проектов, поступивших на конкурсный отбор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | -                | 15.03.2021 | 04              | 07            | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной Минпросвещения России организации на оказание услуг по организационно-техническому сопровождению (включая организационную, информационно-методическую и экспертно-аналитическую поддержку) проведения всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и представителей молодежи | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"                                                                        | -                | 05.04.2021 | 06              | 05            | Михеев И.А.               | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении в 2021 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания. В соответствии с заключенными                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
|       | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"                                                           |                  |            |                 |                                                                     |                           | соглашениями будет обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 15.08.2021 | 07              | 03                                                                  | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 31.12.2021 | 05              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А.               | Отчет Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий. Проведены всероссийские, окружные и межрегиональные мероприятия охватом не менее 500 человек, направленные на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданское воспитание, на развитие практических навыков, необходимых для включения детей и молодежи в общественно полезную деятельность. Общее количество участников указанных мероприятий составило не менее 160 000 человек | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.2.6 | Контрольная точка                                                                                                        | -                | 15.03.2022 | Взаимо          | 06                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                 | ГИИС                                     |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                   |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                               | последователи |                           |                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
|       | "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |               |                           | соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2022 году                                                                              |                                   | «Электронный бюджет»                     |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"      | -                | 05.04.2022 | 05                                                            | 04            | Михеев И.А.               | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении в 2022 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                      | -                | 15.08.2022 | 06                                                            | 03            | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                            | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.2.9 | Контрольная точка                                                                                                                                                                             | -                | 31.12.2022 | 04                                                            | Взаимо        | Михеев И.А.               | Отчет Сводный аналитический                                                                                                                                          | -                                 | ЕГИС                                     |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                 |                           |                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
|        | "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                             |                  |            |                                                                     | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                           | отчет о проведении мероприятий                                                                                                                                       |                                   | «Электронный бюджет»                     |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | -                | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06                                                            | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2023 году                                                         | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"                                                                        | -                | 05.04.2023 | 05                                                                  | 04                                                            | Михеев И.А.               | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении в 2023 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                            |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                        | последователи                                                       |                           |                                                                                                                           |                                   |                                          |
|        | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"                                                                              |                  |            |                                                        |                                                                     |                           |                                                                                                                           |                                   |                                          |
| 1.2.12 | Контрольная точка " Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                   | -                | 15.08.2023 | 06                                                     | 03                                                                  | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                       | -                | 31.12.2023 | 04                                                     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А.               | Отчет Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий                                                                | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено" | -                | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 06                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2024 году              | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                        | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                          |                           |                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
|        | (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"                                                                                                                                   |                  |            | и отсутствует   |                                                        |                           |                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 05.04.2024 | 05              | 04                                                     | Михеев И.А.               | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении в 2024 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                 | -                | 15.08.2024 | 06              | 03                                                     | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                              | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                  | -                | 31.12.2024 | 04              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Михеев И.А.               | Отчет Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий                                                                                                           | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                                                                     | и отсутствует                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
| 1.3   | Результат "Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»"                                         | 31.12.2020       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е.               | Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ» предоставлена дополнительная финансовая поддержка на реализацию программ военно-патриотического воспитания.                      | Нет                               | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение За счет реализации указанного соглашения созданы условия для увеличения численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые                                                                                                                                    | -                | 05.04.2021 | 05                                                                  | 04                                                                  | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию проектов в сфере военно-патриотического                                                                                                                           | -                                 | ЕП МПС                                   |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                            | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
|       | для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                 |                  |            |                                            |                                                                     |                           | воспитания граждан, в том числе положения о проведении мероприятий в 2021 году                                                                                            |                                   |                                          |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 15.09.2021 | 01                                         | 03                                                                  | Михеев И.А.               | Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2021 году мероприятий военно-патриотической направленности                                                                  | -                                 | не требуется                             |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 30.12.2021 | 04                                         | 06                                                                  | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены, мероприятия проведены) в 2021 году                                                                                 | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 31.12.2021 | 03                                         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию проектов в сфере военно-патриотического воспитания граждан по итогам 2021 года    | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о          | -                | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 01                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение За счет реализации указанного соглашения созданы условия для увеличения численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно- | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь               |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники           | последователи                                           |                           |                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
|        | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"                                    |                  |            | ьными точками отсутствует |                                                         |                           | патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»                                                                                                                                          |                                   |                                          |
| 1.3.7  | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 05.04.2022 | 05                        | 04                                                      | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию проектов в сфере патриотического воспитания граждан                                                                               | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.3.8  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                     | -                | 15.09.2022 | 01                        | 03                                                      | Михеев И.А.               | Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2022 году мероприятий военно-патриотической направленности                                                                                  | -                                 | не требуется                             |
| 1.3.9  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                     | -                | 30.12.2022 | 04                        | 06                                                      | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены, мероприятия проведены) в 2022 году                                                                                                 | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.3.10 | Контрольная точка " Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 31.12.2022 | 03                        | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Михеев И.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на реализацию проектов в сфере военно-патриотического воспитания граждан по итогам 2022 года | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |



| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                                                               | -                | 31.12.2023 | 03                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на реализацию проектов в сфере военно-патриотического воспитания граждан по итогам 2023 года                                 | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение За счет реализации указанного соглашения созданы условия для увеличения численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                | -                | 05.04.2024 | 05                                                                  | 04                                                                  | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию проектов в сфере патриотического воспитания граждан                                                                                                               | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.3.18 | Контрольная точка                                                                                                                                                                                      | -                | 15.09.2024 | 01                                                                  | 03                                                                  | Михеев И.А.               | Отчет Аналитический отчет о ходе                                                                                                                                                                                          | -                                 | не                                       |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                   | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                          |
|        | "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                  |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | исполнения в 2024 году мероприятий военно-патриотической направленности                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | требуется                                |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                | -                | 30.12.2024 | 04                                                                  | 06                                                                  | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены, мероприятия проведены) в 2024 году                                                                                                                                                                                                                   | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                                             | -                | 31.12.2024 | 03                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на реализацию проектов в сфере военно-патриотического воспитания граждан по итогам 2024 года                                                                                                                   | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.4    | Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | 31.12.2020       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бугаев А.В.               | За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 | Да                                | ЕП МПС                                   |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | репрезентативных исследований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"                 | -                | 30.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бугаев А.В.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ВСКС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | -                | 30.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06                                                                  | Бугаев А.В.               | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления"                                                                                                                                              | -                | 25.05.2021 | 05                                                                  | 01                                                                  | Бугаев А.В.               | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                 | ГИИС «Электронный                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                          |
|       | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |                  |            |                 |               |                           | Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | бюджет»                                  |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                          | -                | 30.09.2021 | 06              | 03            | Разуваева К.Д.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и мероприятий, а также информационной кампании. Разработаны 3 социологических исследования сферы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 3 всероссийских, 4 окружных проекта и мероприятия; концепция информационной кампании в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кампания организована с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в | -                                 | АИС «Молодежь России»                    |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                    | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
|       |                                                                                                       |                  |            |                                                                     |                                    |                           | сфере патриотического воспитания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                          |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                 | -                | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07                                 | Разуваева К.Д.            | Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании. Организованы и проведены 3 социологических исследования сферы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 3 всероссийских, 4 окружных проектов и мероприятий, а также информационная кампания в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кампания организована с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в сфере патриотического воспитания | -                                 | АИС «Молодежь России»                    |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому" | -                | 30.12.2021 | 03                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и | Разуваева К.Д.            | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |
|       | (физическому) лицу"                                                                                                                                                                                             |                  |            |                                                                     | контрольными точками отсутствует                                    |                           | (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                          |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"          | -                | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бугаев А.В.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ВСКС                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | -                | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06                                                                  | Бугаев А.В.               | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий | -                                 | АИС «Молодежь в России»                  |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                                                                     |               |                           | федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |
| 1.4.9  | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | -                | 25.05.2022 | 05                                                                  | 01            | Бугаев А.В.               | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2022 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                          | -                | 30.09.2022 | 06                                                                  | 03            | Разуваева К.Д.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и мероприятий, а также информационной кампании                                                                                                                                                                                                         | -                                 | АИС «Молодежь России»                    |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                             | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07            | Разуваева К.Д.            | Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании                                                                                                                                                                 | -                                 | АИС «Молодежь России»                    |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                     | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшествующие                                                      | последовательные                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                        |                  |            | вует                                                                |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                                                               | -                | 30.12.2022 | 03                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д.            | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2022 года | -                                 | АИС «Молодежь России»                    |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бугаев А.В.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ВСКС                                                                                                                                                                                | -                                 | ГИИИС "Электронный бюджет"               |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг"                                                                                          | -                | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                          | 06                                                                  | Бугаев А.В.               | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между                                                                                            | -                                 | АИС «Молодежь России»                    |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь               |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники           | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
|        | (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"                                                                                                                                                |                  |            | ьными точками отсутствует |               |                           | Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» в целях реализации мероприятий федерального проекта                                                                                                     |                                   |                                          |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | -                | 25.05.2023 | 05                        | 01            | Бугаев А.В.               | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2023 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                          | -                | 30.09.2023 | 06                        | 03            | Разуваева К.Д.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и мероприятий, а также информационной кампании                                                                                                                                                                                                         | -                                 | АИС «Молодежь России»                    |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                             | -                | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными       | 07            | Разуваева К.Д.            | Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                 | АИС «Молодежь России»                    |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                     | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                        |                  |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     |                                                                     |                           | проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                                                               | -                | 30.12.2023 | 03                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д.            | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2023 года | -                                 | АИС «Молодежь России»                    |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бугаев А.В.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ВСКС                                                                                                                                                                                | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"                                   | -                | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06            | Бугаев А.В.               | Прочий тип документа<br>Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | -                                 | АИС «Молодежь России»                    |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | -                | 25.05.2024 | 05                                                                  | 01            | Разуваева К.Д.            | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2024 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта                                                   | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы)                                                                                                                                                                                          | -                | 30.09.2024 | 06                                                                  | 03            | Разуваева К.Д.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                 | АИС «Молодежь России»                    |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                     | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |
|        | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                          |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | мероприятий, а также информационной кампании                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07                                                                  | Разуваева К.Д.            | Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании                                                                            | -                                 | АИС «Молодежь России»                    |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 30.12.2024 | 03                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д.            | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2024 года | -                                 | АИС «Молодежь России»                    |
| 1.5    | Результат "Создание условий для развития системы межпоколенческого                                                       | 31.12.2020       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ                                         | Взаимосвязь с иными результ                                         | Бугаев А.В.               | Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже                                                                                                                                | Да                                | АИС «Молодежь России»                    |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                          | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
|       | взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"                                  |                  |            | атами и контрольными точками отсутствует                            | атами и контрольными точками отсутствует |                           | zareкомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)                                                                                  |                                   |                                          |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | -                | 30.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05                                       | Бугаев А.В.               | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                                                                              | -                | 25.05.2021 | 04                                                                  | 01                                       | Бугаев А.В.               | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи»                                                                                                                                                                  | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                             | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                          |
|       | на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"           |                  |            |                                                                     |                                            |                           | патриотического воспитания детей и молодежи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 30.09.2021 | 05                                                                  | 03                                         | Разуваева К.Д.            | Прочий тип документа<br>Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06                                         | Разуваева К.Д.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодежи, в финал попадут не менее 10000 участников | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 30.12.2021 | 03                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Разуваева К.Д.            | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на                                                                                                                                                               | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |                                                                     | ьными точками отсутствует |                           | оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                          |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"                | -                | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05                        | Бугаев А.В.               | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в" | -                | 25.05.2022 | 04                                                                  | 01                        | Бугаев А.В.               | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2022 году в целях финансирования мероприятий федерального                                                        | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                             | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                          |
|        | реестр соглашений)"                                                                                                      |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |
| 1.5.8  | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 30.09.2022 | 05                                                                  | 03                                                                  | Разуваева К.Д.            | Прочий тип документа<br>Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.5.9  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06                                                                  | Разуваева К.Д.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодежи, в финал попадут не менее 10000 участников | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 30.12.2022 | 03                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д.            | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2022 года                                                                         | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"                                   | -                | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05            | Бугаев А.В.               | Прочий тип документа<br>Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | -                | 25.05.2023 | 04                                                                  | 01            | Бугаев А.В.               | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2023 году в целях финансирования мероприятий федерального проект                                                    | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые                                                                                                                                                                   | -                | 30.09.2023 | 05                                                                  | 03            | Разуваева К.Д.            | Прочий тип документа<br>Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                             | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                          |
|        | для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                 |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                          |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06                                                                  | Разуваева К.Д.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодежи, в финал попадут не менее 10000 участников | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 30.12.2023 | 03                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д.            | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2023 года                                                                         | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных"                                  | -                | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | 05                                                                  | Бугаев А.В.               | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг                                                                                                                                                                                             | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                      |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                  | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
|        | (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"                                                                                                                          |                  |            | контрольными точками отсутствует |               |                           | (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» в целях реализации мероприятий федерального проекта                                                                            |                                   |                                          |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | -                | 25.05.2024 | 04                               | 01            | Бугаев А.В.               | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2024 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                          | -                | 30.09.2024 | 05                               | 03            | Разуваева К.Д.            | Прочий тип документа Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы                                                                                                                                                                                                         | -                | 30.12.2024 | Взаимосвязь с                    | 06            | Разуваева К.Д.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                 | ГИИС "Электрон                           |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |
|        | выполнены)"                                                                                                                                                                               |                  |            | иными результатами и контрольными точками отсутствует               |                                                                     |                           | итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодёжи, в финал попадут не менее 10000 участников |                                   | ный бюджет"                              |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                                                  | -                | 30.12.2024 | 03                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д.            | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2024 года                        | -                                 | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.6    | Результат "Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»" | 31.12.2020       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е.               | За счет реализации Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» единого комплекса патриотического воспитания увеличена численность детей, вовлеченных в деятельность движения. Охват мероприятий,        | Нет                               | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            | вует                                                                | вует          |                           | проводимых в рамках указанного комплекса - не менее 600 тысяч участников ежегодно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01            | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в целях достижения показателей и результатов федерального проекта. За счет предоставления субсидии обеспечено увеличение численности детей и подростков, вовлеченных в деятельность указанного движения, до 1 429 тыс. человек | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                         | -                | 30.06.2021 | 05                                                                  | 04            | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2021 году                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                            | -                | 30.09.2021 | 01                                                                  | 03            | Михеев И.А.               | Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2021 году мероприятий Общероссийской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                 | не требуется                             |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                               |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                     | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                           | последователи |                           |                                                                                                                               |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                          |                  |            |                                                                           |               |                           | общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»                                     |                                   |                                          |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | 06            | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) по достижению результата в 2021 году                                   | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 31.12.2021 | 03<br>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |               | Михеев И.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2021 года | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"                                                       | -                | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными                                                       | 01            | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий из                                                      | -                                 | ЕГИС «Электронный                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                            |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                        | последователи |                           |                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |
|       | юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |                  |            | результатами и контрольными точками отсутствует        |               |                           | федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»                                                |                                   | бюджет»                                  |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"             | -                | 30.06.2022 | 05                                                     | 04            | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2022 году             | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                | -                | 30.09.2022 | 01                                                     | 03            | Михеев И.А.               | Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2022 году мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | -                                 | не требуется                             |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 06            | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) по достижению результата в 2022 году                                                                                  | -                                 | ЕП МПС                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                               |                  |            | и отсутствует                                                       |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                                                      | -                | 31.12.2022 | 03                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                                              | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидий из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые                                                                                                                 | -                | 30.06.2023 | 05                                                                  | 04                                                                  | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги                                                                                                    | -                                 | ЕП МПС                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                           |                           |                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |
|        | для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                 |                  |            |                                                                     |                                                         |                           | (выполнения работы)» для достижения результата в 2023 году                                                                                                                   |                                   |                                          |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 30.09.2023 | 01                                                                  | 03                                                      | Михеев И.А.               | Отчет Аналитический отчёт о ходе исполнения в 2023 году мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | -                                 | не требуется                             |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06                                                      | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) по достижению результата в 2023 году                                                                                  | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 31.12.2023 | 03                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Михеев И.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                    | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                   | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                                                                                                                             |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                            |                  |            |                                                                     | отсутствует   |                           |                                                                                                                                                                                             |                                   |                                          |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)" | -                | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01            | Михеев И.А.               | Соглашение заключено о предоставлении в 2024 году субсидий из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                   | -                | 30.06.2024 | 05                                                                  | 04            | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2024 году                            | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                      | -                | 30.09.2024 | 01                                                                  | 03            | Михеев И.А.               | Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2024 году мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»                | -                                 | не требуется                             |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                      | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с                                                       | 06            | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) по                                                                                                                                   | -                                 | ЕП МПС                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
|        | выполнены)"                                                                                                              |                  |            | иными результатами и контрольными точками отсутствует               |                                                                     |                           | достижению результата в 2024 году                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                          |
| 1.6.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 31.12.2024 | 03                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                                                                                                 | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.7    | Результат "Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена»"                                             | 31.12.2020       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е.               | За счет проведения Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на формирование гражданско-патриотического воспитания обучающихся основного и дополнительного образования, увеличено число детей, вовлеченных в социально полезные практики. | Нет                               | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                    | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшествующие                                                      | последовательности |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                            |                  |            | вует                                                                | вует               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)" | -                | 15.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01                 | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России в 2021 году субсидии на организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на профорientацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                   | -                | 20.05.2021 | 05                                                                  | 04                 | Комиссаров А.Г.           | Положение Опубликовано положение и объявление о проведении в текущем году Всероссийского конкурса «Большая перемена»                                                                                                                                                               | -                                 | не требуется                             |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                      | -                | 30.09.2021 | 01                                                                  | 03                 | Комиссаров А.Г.           | Отчет Отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса "Большая перемена"                                                                                                                                                                                             | -                                 | не требуется                             |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                      | -                | 15.12.2021 | 04                                                                  | 06                 | Комиссаров А.Г.           | Отчет Отчет о проведении Всероссийского конкурса «Большая перемена»                                                                                                                                                                                                                | -                                 | не требуется                             |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о                                                                                                                                                    | -                | 31.12.2021 | 03                                                                  | Взаимосвязь с      | Комиссаров А.Г.           | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о                                                                                                                                                                                                                                  | -                                 | ЕГИС «Электрон                           |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
|       | выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                                                                                                       |                  |            |                                                                     | иными результатами и контрольными точками отсутствует |                           | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                                                                                                                                                                |                                   | ный бюджет»                              |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01                                                    | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на профориентацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                               | -                | 20.05.2022 | 05                                                                  | 04                                                    | Комиссаров А.Г.           | Положение Опубликовано положение и объявление о проведении в текущем году Всероссийского конкурса «Большая перемена»                                                                                                                                                   | -                                 | не требуется                             |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                  | -                | 30.09.2022 | 01                                                                  | 03                                                    | Комиссаров А.Г.           | Отчет Отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса                                                                                                                                                                                                    | -                                 | не требуется                             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                   | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                        |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | "Большая перемена"                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
| 1.7.9  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                  | -                | 15.12.2022 | 04                                                                  | 06                                                                  | Комиссаров А.Г.           | Отчет о проведении Всероссийского конкурса «Большая перемена»                                                                                                                                                                                               | -                                 | не требуется                             |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                                                               | -                | 31.12.2022 | 03                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Комиссаров А.Г.           | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                                                                                                   | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение заключено о предоставлении Минпросвещения России субсидии на организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на профориентацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.7.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены,                                                                                                                                                               | -                | 20.05.2023 | 05                                                                  | 04                                                                  | Комиссаров А.Г.           | Положение опубликовано и объявление о                                                                                                                                                                                                                       | -                                 | не требуется                             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                               | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                            | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                         |                                   |                                          |
|        | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                            |                  |            |                                            |                                                                     |                           | проведении в текущем году Всероссийского конкурса «Большая перемена»                                                                                    |                                   |                                          |
| 1.7.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 30.09.2023 | 01                                         | 03                                                                  | Комиссаров А.Г.           | Отчет Отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса "Большая перемена"                                                                  | -                                 | не требуется                             |
| 1.7.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 15.12.2023 | 04                                         | 06                                                                  | Комиссаров А.Г.           | Отчет Отчет о проведении Всероссийского конкурса «Большая перемена»                                                                                     | -                                 | не требуется                             |
| 1.7.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 31.12.2023 | 03                                         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Комиссаров А.Г.           | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                               | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.7.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о          | -                | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 01                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена», | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь               |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                            | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники           | последователи                                                       |                           |                                                                                                                      |                                   |                                          |
|        | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"                                   |                  |            | ьными точками отсутствует |                                                                     |                           | направленного на профориентацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития       |                                   |                                          |
| 1.7.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 20.05.2024 | 05                        | 04                                                                  | Комиссаров А.Г.           | Положение Опубликовано положение и объявление о проведении в текущем году Всероссийского конкурса «Большая перемена» | -                                 | не требуется                             |
| 1.7.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 30.09.2024 | 01                        | 03                                                                  | Комиссаров А.Г.           | Отчет Отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса "Большая перемена"                               | -                                 | не требуется                             |
| 1.7.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 15.12.2024 | 04                        | 06                                                                  | Комиссаров А.Г.           | Отчет Отчет о проведении Всероссийского конкурса «Большая перемена»                                                  | -                                 | не требуется                             |
| 1.7.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 31.12.2024 | 03                        | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Комиссаров А.Г.           | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу            | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                   | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                        |                  |            |                                                                     | вует                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                          |
| 1.8   | Результат "Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций" | 31.12.2020       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е.               | Обеспечено внедрение в пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательных организациях, а также муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания.                       | Да                                | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.8.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                               | -                | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05                                                                  | Михеев И.А.               | Акт Ведомственным актом Минпросвещения России утвержден перечень пилотных субъектов Российской Федерации для реализации комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о                                                        | -                | 05.04.2021 | 01                                                                  | 04                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России в 2021 году субсидии на реализацию комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и                                                                                   | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
|       | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"                                   |                  |            |                 |                                                 |                           | патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций. За счет средств субсидии обеспечено внедрение в пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию (вожатых) в общеобразовательных организациях, а также сети муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания. Обеспечено вовлечение не менее 2500 профильных специалистов в систему патриотического воспитания детей |                                   |                                          |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 15.07.2021 | 05              | 06                                              | Михеев И.А.               | Отчет Предоставлен аналитический отчет о ходе внедрения ставок специалистов по воспитанию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 31.12.2021 | 04              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Михеев И.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи       |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                               |                  |            |                                                                     | точками отсутствует |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                      | -                | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05                  | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                         | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.8.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 05.04.2022 | 01                                                                  | 04                  | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на реализацию комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы)                                                                                                                                      | -                | 15.07.2022 | 05                                                                  | 06                  | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы,                                                                                                                                                             | -                                 | ЕП МПС                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                           |                                   |                                          |
|        | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                          |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                       |                                   |                                          |
| 1.8.8  | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 31.12.2022 | 04                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                 | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.8.9  | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05                                                                  | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.8.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому                                           | -                | 05.04.2023 | 01                                                                  | 04                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на реализацию комплекса мер,              | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                        |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                    | последователи                                                       |                           |                                                                                                                           |                                   |                                          |
|        | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"  |                  |            |                                    |                                                                     |                           | направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций      |                                   |                                          |
| 1.8.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 15.07.2023 | 05                                 | 06                                                                  | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.8.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 31.12.2023 | 04                                 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                 | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.8.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги                      | -                | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | 05                                                                  | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | -                                 | ЕП МПС                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                      |                                            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                         | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                  | последователи                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
|        | (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                   |                  |            | контрольными точками отсутствует |                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                          |
| 1.8.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 05.04.2024 | 01                               | 04                                         | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на реализацию комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.8.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                 | -                | 15.07.2024 | 05                               | 06                                         | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                           | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.8.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                                                               | -                | 31.12.2024 | 04                               | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Михеев И.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                                                                         | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                        |                  |            |                                                                     | ьными точками отсутствует                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
| 1.9   | Результат "Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"                                        | 31.12.2020       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е.               | За счет создания автоматизированной информационной системы, а также аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы в субъектах Российской Федерации сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  | Нет                               | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.9.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09                                                                  | Фальковская Л.П.          | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организацией «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», в целях проведения работ по созданию автоматизированной информационной системы в сфере защиты прав несовершеннолетних и профилактики их | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                    | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |                                    |                           | антиобщественного и противоправного поведения в целях совершенствования работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области выявления семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении                                                                                            |                                   |                                          |
| 1.9.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.03.2021 | 08              | 10                                 | Музаев А.А.               | Соглашение Заключено соглашение между Рособрнадзором и ФГБУ «ФИОКО» в целях проведения работ по созданию аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной работы, а также профилактической работы, направленной на предупреждение различного рода случаев проявления общественно-опасного поведения подростков и молодежи | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.9.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу"                                                                                                          | -                | 15.03.2021 | 09              | Взаимосвязь с иными результатами и | Фальковская Л.П.          | Соглашение Заключено соглашение между Минпросвещения России и ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
|       | (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"                     |                  |            |                                                                     | контрольными точками отсутствует |                           | о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях организации семинаров для не менее 1 400 специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних из не менее 20 субъектов Российской Федерации |                                   |                                          |
| 1.9.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 30.06.2021 | 08                                                                  | 05                               | Станченко С.В.            | Прочий тип документа<br>Разработано задание на создание аналитического центра                                                                                                                                                                                      | -                                 | не требуется                             |
| 1.9.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 15.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05                               | Фальковская Л.П.          | Прочий тип документа<br>Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для проведения семинаров                                                                                                                                                      | -                                 | не требуется                             |
| 1.9.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены,                                                                               | -                | 15.07.2021 | 01                                                                  | Взаимосвязь с                    | Фальковская Л.П.          | Прочий тип документа<br>Утверждены (одобренены,                                                                                                                                                                                                                    | -                                 | не требуется                             |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                      | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                          |
|       | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |                  |            |                                                                     | иными результатами и контрольными точками отсутствует |                           | сформированы) документы, необходимые для разработки автоматизированной информационной системы                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
| 1.9.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                         | -                | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06                                                    | Фальковская Л.П.          | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ)                                                                                                                                                                                                      | -                                 | не требуется                             |
| 1.9.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                         | -                | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07                                                    | Станченко С.В.            | Прочий тип документа Создан и функционирует аналитический центр по разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной работы, а также профилактической работы, направленной на предупреждение различного рода случаев проявления общественно-опасного | -                                 | не требуется                             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                     | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшествующие                                                      | последовательные                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                          |                  |            | вует                                                                |                                                                     |                           | поведения подростков и молодежи                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |
| 1.9.9  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 20.12.2021 | 06                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П.          | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ)                                                                                                                                                     | -                                 | не требуется                             |
| 1.9.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12                                                                  | Фальковская Л.П.          | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.9.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 30.12.2021 | 11                                                                  | 13                                                                  | Музаев А.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на                                                                                       | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                     | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                        |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года                                                                                                                                                         |                                   |                                          |
| 1.9.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                                                               | -                | 30.12.2021 | 12                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П.          | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.9.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09                                                                  | Фальковская Л.П.          | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)                                                 | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.9.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"                                                                                                                                     | -                | 15.03.2022 | 08                                                                  | 10                                                                  | Музаев А.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому                                                                                                                                                                        | -                                 | ЕГИС «Электронный                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                 |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                     | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники             | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |
|        | юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"                                                                   |                  |            |                             |                                                                     |                           | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                                                      |                                   | бюджет»                                  |
| 1.9.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.03.2022 | 09                          | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П.          | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.9.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                               | -                | 30.06.2022 | 08                          | 05                                                                  | Станченко С.В.            | Прочий тип документа Подготовлен план работы аналитического центра                                                                                                                            | -                                 | не требуется                             |
| 1.9.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые                                                                                                                        | -                | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результ | 05                                                                  | Фальковская Л.П.          | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги                                                                                         | -                                 | не требуется                             |



| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
| 1.9.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07                                                                  | Станченко С.В.            | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                 | -                                 | не требуется                             |
| 1.9.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 20.12.2022 | 06                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П.          | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ)                                                                                                              | -                                 | не требуется                             |
| 1.9.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | 12                                                                  | Фальковская Л.П.          | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                            | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                          |                  |            | и отсутствует                              |                                                                     |                           | (выполнение работ) по итогам года                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
| 1.9.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 30.12.2022 | 11                                         | 13                                                                  | Музаев А.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.9.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 30.12.2022 | 12                                         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П.          | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.9.25 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о          | -                | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 09                                                                  | Фальковская Л.П.          | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                          | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь               |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники           | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
|        | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"                                                                                                                 |                  |            | ьными точками отсутствует |                                                                     |                           | включено в реестр соглашений)                                                                                                                                                            |                                   |                                          |
| 1.9.26 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.03.2023 | 08                        | 10                                                                  | Музаев А.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                          | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.9.27 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.03.2023 | 09                        | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П.          | Отчет Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.9.28 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены,                                                                                                                                                               | -                | 30.06.2023 | 08                        | 05                                                                  | Станченко С.В.            | Прочий тип документа Подготовлен план работы                                                                                                                                             | -                                 | не требуется                             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                          |                                   |                                          |
|        | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                            |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | аналитического центра                                                                                                                    |                                   |                                          |
| 1.9.29 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 15.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05                                                                  | Фальковская Л.П.          | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году | -                                 | не требуется                             |
| 1.9.30 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 15.07.2023 | 01                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П.          | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году | -                                 | не требуется                             |
| 1.9.31 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными                                                 | 06                                                                  | Фальковская Л.П.          | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг                                                                   | -                                 | не требуется                             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                           |                                   |                                          |
|        |                                                       |                  |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     |                                                                     |                           | (выполнения работ)                                                                        |                                   |                                          |
| 1.9.32 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | -                | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07                                                                  | Станченко С.В.            | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)                                    | -                                 | не требуется                             |
| 1.9.33 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | -                | 20.12.2023 | 06                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П.          | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ) | -                                 | не требуется                             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
| 1.9.34 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12                                                      | Фальковская Л.П.          | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.9.35 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 30.12.2023 | 11                                                                  | 13                                                      | Музаев А.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.9.36 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 30.12.2023 | 12                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Фальковская Л.П.          | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                    | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                          | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                      |                           |                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                                                                     | отсутствует                        |                           |                                                                                                                                                                                    |                                   |                                          |
| 1.9.37 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09                                 | Фальковская Л.П.          | Соглашение заключено о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.9.38 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 15.03.2024 | 08                                                                  | 10                                 | Музаев А.А.               | Соглашение заключено о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу)                              | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.9.39 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу"                                                                                                          | -                | 15.03.2024 | 09                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и | Фальковская Л.П.          | Соглашение заключено о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии                                                               | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                   | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                              |                           |                                                                                                                                             |                                   |                                          |
|        | (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"                     |                  |            |                                                                     | контрольными точками отсутствует           |                           | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)                                                                               |                                   |                                          |
| 1.9.40 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 30.06.2024 | 08                                                                  | 05                                         | Станченко С.В.            | Прочий тип документа<br>Подготовлен план работы аналитического центра                                                                       | -                                 | не требуется                             |
| 1.9.41 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05                                         | Фальковская Л.П.          | Прочий тип документа<br>Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году | -                                 | не требуется                             |
| 1.9.42 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 15.07.2024 | 01                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Фальковская Л.П.          | Прочий тип документа<br>Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году | -                                 | не требуется                             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи             |                           |                                                                                           |                                   |                                          |
|        |                                                       |                  |            |                                                                     | ьными точками отсутствует |                           |                                                                                           |                                   |                                          |
| 1.9.43 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | -                | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06                        | Фальковская Л.П.          | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ) | -                                 | не требуется                             |
| 1.9.44 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | -                | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07                        | Станченко С.В.            | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)                                    | -                                 | не требуется                             |
| 1.9.45 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | -                | 20.12.2024 | 06                                                                  | Взаимосвязь с             | Фальковская Л.П.          | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и                                          | -                                 | не требуется                             |



| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшествующие                                                      | последовательности                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |
| 1.9.48 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                 | -                | 30.12.2024 | 12                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П.          | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года                                                            | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.10   | Результат "Организовано проведение всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей" | 31.12.2020       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е.               | Организовано Проведены проведение всероссийских тематических онлайн-уроков с участием руководителей государства, политических и общественных деятелей, количество просмотров которых составит (не менее):<br>в 2021 году – 5 млн;<br>в 2022 году – 6 млн.;<br>с 2023 по 2024 год – 7 млн. ежегодно. | Нет                               | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.10.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                   | -                | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                          | 04                                                                  | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2021 году                                                                                                                                                                 | -                                 | Не требуется                             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь               |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники           | последователи                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            | ьными точками отсутствует |                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |
| 1.10.2 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | -                | 05.04.2021 | 01                        | 03                                                      | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления подведомственной Минпросвещения России организации субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.10.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                             | -                | 30.09.2021 | 04                        | 05                                                      | Михеев И.А.               | Отчет Аналитические отчет. Количество просмотров онлайн-уроков – 3,5 млн.                                                                                                                                                                                    | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.10.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание                                                                     | -                | 31.12.2021 | 03                        | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Михеев И.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)                                    | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |
|        | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"                                                                                                                                                                                         |                  |            |                                                                     | отсутствует   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |
| 1.10.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                          | -                | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04            | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2022 году                                                                                                                        | -                                 | Не требуется                             |
| 1.10.6 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | -                | 05.04.2022 | 01                                                                  | 03            | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления подведомственной Минпросвещения России организации субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.10.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                             | -                | 30.09.2022 | 04                                                                  | 05            | Михеев И.А.               | Отчет Аналитические отчет. Количество просмотров онлайн-уроков – 3,5 млн.                                                                                                                                                                                    | -                                 | ЕП МПС                                   |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
| 1.10.8  | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | -                | 31.12.2022 | 03                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.10.9  | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                | -                | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04                                                                  | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2023 году                                                                                     | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.10.10 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание                                                                                          | -                | 05.04.2023 | 01                                                                  | 03                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления подведомственной Минпросвещения России организации субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на                                | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                             |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                         | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
|         | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"                                                                                                                                      |                  |            |                                                         |                                                                     |                           | оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)                                                                                                                                                         |                                   |                                          |
| 1.10.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                   | -                | 30.09.2023 | 04                                                      | 05                                                                  | Михеев И.А.               | Отчет Аналитические отчет. Количество просмотров онлайн-уроков – 3,5 млн.                                                                                                                                                 | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.10.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | -                | 31.12.2023 | 03                                                      | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.10.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                  | -                | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 04                                                                  | Михеев И.А.               | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2024 году                                                                                       | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            | отсутствует     |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |
| 1.10.14 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | -                | 05.04.2024 | 01              | 03                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления подведомственной Минпросвещения России организации субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |
| 1.10.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                             | -                | 30.09.2024 | 04              | 05                                                                  | Михеев И.А.               | Отчет Аналитические отчет. Количество просмотров онлайн-уроков – 3,5 млн.                                                                                                                                                                                    | -                                 | ЕП МПС                                   |
| 1.10.16 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"           | -                | 31.12.2024 | 03              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А.               | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)                                    | -                                 | ЕГИС «Электронный бюджет»                |



| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
| 1.11.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                   | -                | 30.09.2021 | 01              | 04                                                                  | Агре Н.В.                 | Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах мониторинга. Отчет об обсуждении результатов мониторинга с привлечением научно-экспертного сообщества                                                               | -                                 | -                                        |
| 1.11.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                   | -                | 30.10.2021 | 03              | 05                                                                  | Агре Н.В.                 | Отчет Отчет о проведении цикла семинаров с представителями профессионального сообщества по вопросам развития системы ценностных ориентаций у молодежи                                                                     | -                                 | -                                        |
| 1.11.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                   | -                | 30.12.2021 | 04              | 07                                                                  | Агре Н.В.                 | Отчет Аналитический отчет о результатах мониторинга. Отчет об обсуждении результатов мониторинга с привлечением научно-экспертного сообщества                                                                             | -                                 | не требуется                             |
| 1.11.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | -                | 31.12.2021 | 05              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агре Н.В.                 | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                                                                                                          |                                   |                                          |
| 1.11.7  | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | -                | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01            | Михеев И.А.               | Соглашение заключено о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2022 году | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.11.8  | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                          | -                | 15.05.2022 | 06                                                                  | 03            | Агре Н.В.                 | Прочий тип документа<br>Осуществлена доработка инструментария для проведения исследования                                                                                | -                                 | не требуется                             |
| 1.11.9  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                           | -                | 30.09.2022 | 01                                                                  | 04            | Агре Н.В.                 | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе с предоставлением предварительных результатов проведенного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи         | -                                 | не требуется                             |
| 1.11.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                           | -                | 30.10.2022 | 03                                                                  | 05            | Агре Н.В.                 | Отчет Всероссийской конференции по вопросам развития системы ценностных ориентаций у молодежи                                                                            | -                                 | не требуется                             |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
| 1.11.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                   | -                | 30.12.2022 | 04                                                                  | 07                                                                  | Агре Н.В.                 | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обсуждения с экспертным сообществом результатов мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи                                                               | -                                 | не требуется                             |
| 1.11.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | -                | 31.12.2022 | 05                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агре Н.В.                 | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.11.13 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр                                                   | -                | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2023 году                                       | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                        | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
|         | государственных заданий)"                                                                                                |                  |            | вует            |               |                           |                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |
| 1.11.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 15.05.2023 | 06              | 03            | Агре Н.В.                 | Прочий тип документа<br>Осуществлена доработка инструментария для проведения исследования                                                                        | -                                 | не требуется                             |
| 1.11.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 30.09.2023 | 01              | 04            | Агре Н.В.                 | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе с предоставлением предварительных результатов проведенного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | -                                 | не требуется                             |
| 1.11.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 30.10.2023 | 03              | 05            | Агре Н.В.                 | Отчет о проведении цикла семинаров с представителями профессионального сообщества по вопросам развития системы ценностных ориентаций у молодежи                  | -                                 | не требуется                             |
| 1.11.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                    | -                | 30.12.2023 | 04              | 07            | Агре Н.В.                 | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обсуждения с экспертным сообществом результатов мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи      | -                                 | не требуется                             |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
| 1.11.18 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | -                | 31.12.2023 | 05                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агре Н.В.                 | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.11.19 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"                         | -                | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01                                                                  | Михеев И.А.               | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2024 году                                       | -                                 | ГИИС «Электронный бюджет»                |
| 1.11.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги                                                                                                                                       | -                | 15.05.2024 | 06                                                                  | 03                                                                  | Агре Н.В.                 | Прочий тип документа Осуществлена доработка инструментария для проведения исследования                                                                                                                                    | -                                 | не требуется                             |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                        | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                              | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                          |                           |                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
|         | (выполнения работы)"                                                                                                                                              |                  |            |                 |                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
| 1.11.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                             | -                | 30.09.2024 | 01              | 04                                                     | Агре Н.В.                 | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе с предоставлением предварительных результатов проведенного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи                                       | -                                 | не требуется                             |
| 1.11.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                             | -                | 30.10.2024 | 03              | 05                                                     | Агре Н.В.                 | Отчет Отчет о проведении Всероссийской конференции по вопросам развития системы ценностных ориентаций у молодежи                                                                                       | -                                 | не требуется                             |
| 1.11.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                             | -                | 30.12.2024 | 04              | 07                                                     | Агре Н.В.                 | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обсуждения с экспертным сообществом результатов мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи                                            | -                                 | Не требуется                             |
| 1.11.24 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | -                | 31.12.2024 | 05              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Агре Н.В.                 | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг | -                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
|       | на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"                                 |                  |            |                                                                     | и отсутствует                                                       |                           | (выполнение работ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
| 1.12  | Результат "Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»" | 31.12.2020       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина Е.С.            | Создано патриотическое движение посредством построения студенческих патриотических клубов (далее – клубы) в образовательных организациях высшего образования (далее – ООВО) (Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь»), формирующее чувство сопричастности к историческому героическому прошлому России, гордости настоящей современной истории и научным открытиям. Клубы на базе ООВО (независимо от ведомственной принадлежности) могут быть либо юридически зарегистрированы, либо являться структурным подразделением ООВО, либо существовать в форме незарегистрированного студенческого клуба. Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» (далее – Ассоциация) будет создана до 31.05.2021 года. В | Нет                               | ФП «Патриотическое воспитание»           |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                             |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                         | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                             |                  |            |                                                         |               |                           | <p>2021 году будут разработаны методические рекомендации по созданию клубов в ООВО, созданы 20 пилотных клубов в образовательных организациях высшего образования, сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов.</p> <p>Количество членов-участников Ассоциации должно составить не менее (нарастающим итогом):<br/> к 31.12.2022 – 300 клубов,<br/> к 31.12.2023 – 370 клубов,<br/> к 31.12.2024 – 450 клубов.</p> <p>В рамках работы Ассоциация ежегодно формирует единый сквозной календарный план мероприятий клубов, осуществляет методическую, информационную поддержку клубов.</p> |                                   |                                          |
| 1.12.1 | Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации по созданию студенческого патриотического клуба в образовательной организации высшего образования" | -                | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 07            | Дружинина Е.С.            | Методические рекомендации Разработаны методические рекомендации по созданию студенческого патриотического клуба в образовательной организации высшего образования, проведено экспертное обсуждение методических рекомендаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |
|        |                                                                                                                      |                  |            | отсутствует     |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |
| 1.12.2 | Контрольная точка "Создание Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»"                               | -                | 31.05.2021 | 06              | 08                                                                  | Дружинина Е.С.            | Прочий тип документа Создана Ассоциация студенческих спортивных клубов. Созданы студенческие патриотические клубы в 20 образовательных организациях высшего образования                                                             | -                                 | -                                        |
| 1.12.3 | Контрольная точка "Создание 20 студенческих патриотических клубов в образовательной организации высшего образования" | -                | 30.09.2021 | 07              | 09                                                                  | Дружинина Е.С.            | Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 20 образовательных организациях высшего образования                                                                                                                | -                                 | -                                        |
| 1.12.4 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации"                                      | -                | 31.12.2021 | 08              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина Е.С.            | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | -                                 | -                                        |
| 1.12.5 | Контрольная точка                                                                                                    | -                | 31.03.2022 | Взаимо          | 07                                                                  | Дружинина                 | Прочий тип документа Созданы                                                                                                                                                                                                        | -                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                   |                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                               | последователи       |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |
|        | "Создание 150 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования"                   |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                     | Е.С.                      | студенческие патриотические клубы в 150 образовательных организациях высшего образования                                                                                                                                            |                                   |                                          |
| 1.12.6 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации"                                        | -                | 31.05.2022 | 06                                                            | 08                  | Дружинина Е.С.            | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | -                                 | -                                        |
| 1.12.7 | Контрольная точка "Создание 300 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования" | -                | 30.09.2022 | 07                                                            | 09                  | Дружинина Е.С.            | Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 300 образовательных организациях высшего образования                                                                                                               | -                                 | -                                        |
| 1.12.8 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного"                                                         | -                | 31.12.2022 | 08                                                            | Взаимосвязь с иными | Дружинина Е.С.            | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий                                                                                                                                                       | -                                 | -                                        |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |
|         | плана Ассоциации"                                                                                                      |                  |            |                                                                     | результатами и контрольными точками отсутствует |                           | клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий                                                                               |                                   |                                          |
| 1.12.9  | Контрольная точка "Создание 335 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования" | -                | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07                                              | Дружинина Е.С.            | Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 335 образовательных организациях высшего образования                                                                                                               | -                                 | -                                        |
| 1.12.10 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации"                                        | -                | 31.05.2023 | 06                                                                  | 08                                              | Дружинина Е.С.            | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | -                                 | -                                        |
| 1.12.1  | Контрольная точка                                                                                                      | -                | 30.09.2023 | 07                                                                  | 09                                              | Дружинина                 | Прочий тип документа Созданы                                                                                                                                                                                                        | -                                 | -                                        |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |
| 1       | "Создание 370 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования"                   |                  |            |                                                                     |                                                                     | Е.С.                      | студенческие патриотические клубы в 300 образовательных организациях высшего образования                                                                                                                                            |                                   |                                          |
| 1.12.12 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации"                                        | -                | 31.12.2023 | 08                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина Е.С.            | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | -                                 | -                                        |
| 1.12.13 | Контрольная точка "Создание 410 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования" | -                | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07                                                                  | Дружинина Е.С.            | Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 410 образовательных организациях высшего образования                                                                                                               | -                                 | -                                        |
| 1.12.1  | Контрольная точка                                                                                                      | -                | 31.05.2024 | 06                                                                  | 08                                                                  | Дружинина                 | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                | -                                 | -                                        |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                           | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |
| 4       | "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации"                                                          |                  |            |                 |                                                                     | Е.С.                      | Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий                      |                                   |                                          |
| 1.12.15 | Контрольная точка "Создание 450 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования" | -                | 30.09.2024 | 07              | 09                                                                  | Дружинина Е.С.            | Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 450 образовательных организациях высшего образования                                                                                                               | -                                 | -                                        |
| 1.12.16 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации"                                        | -                | 31.12.2024 | 08              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина Е.С.            | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | -                                 | -                                        |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к паспорту федерального проекта  
Патриотическое воспитание

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации                                                                                                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |        |        |        |         |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|---------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                          |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации                                                                              |                             |                  |            |                                             |      |      |        |        |        |         |                  |                  |
| Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |                             |                  |            |                                             |      |      |        |        |        |         |                  |                  |
| <i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>                                                                      | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 7000   | 8500   | 10000  | 11500   | -                | -                |
| <i>Всего по Российской Федерации</i>                                                                                                                                     | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6894.2 | 8273.6 | 9733.8 | 11186.5 | -                | -                |
| <i>Центральный федеральный округ</i>                                                                                                                                     | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -      | -      | -      | -       | -                | -                |
| <i>Тамбовская область</i>                                                                                                                                                | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 44     | 53     | 63     | 72      | -                | -                |
| <i>Тверская область</i>                                                                                                                                                  | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 58     | 71     | 85     | 95      | -                | -                |
| <i>Белгородская область</i>                                                                                                                                              | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 71     | 89     | 101    | 132     | -                | -                |

| Субъект Российской Федерации              | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
|                                           |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Брянская область</i>                   |                             | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 55   | 71   | 86   | 102  | -                | -                |
| <i>Владимирская область</i>               | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 65   | 80   | 92   | 111  | -                | -                |
| <i>Воронежская область</i>                | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 112  | 142  | 165  | 196  | -                | -                |
| <i>город федерального значения Москва</i> | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 639  | 715  | 866  | 998  | -                | -                |
| <i>Ивановская область</i>                 | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 42   | 53   | 65   | 72   | -                | -                |
| <i>Калужская область</i>                  | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 42   | 53   | 65   | 72   | -                | -                |
| <i>Костромская область</i>                | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 28   | 36   | 43   | 52   | -                | -                |
| <i>Курская область</i>                    | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 50   | 62   | 72   | 82   | -                | -                |
| <i>Липецкая область</i>                   | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 52   | 67   | 75   | 85   | -                | -                |
| <i>Московская область</i>                 | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 375  | 443  | 526  | 598  | -                | -                |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
|                                          |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Смоленская область</i>                | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 44   | 53   | 63   | 72   | -                | -                |
| <i>Рязанская область</i>                 | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 52   | 62   | 72   | 102  | -                | -                |
| <i>Тульская область</i>                  | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 72   | 89   | 102  | 132  | -                | -                |
| <i>Ярославская область</i>               | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 58   | 71   | 82   | 96   | -                | -                |
| <i>Орловская область</i>                 | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 35   | 45   | 55   | 66   | -                | -                |
| <i>Северо-Западный федеральный округ</i> | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                | -                |
| <i>Республика Коми</i>                   | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 38   | 45   | 52   | 61   | -                | -                |
| <i>Республика Карелия</i>                | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 31   | 36   | 46   | 54   | -                | -                |
| <i>Псковская область</i>                 | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 31   | 36   | 46   | 54   | -                | -                |
| <i>Новгородская область</i>              | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 31   | 36   | 46   | 54   | -                | -                |

| Субъект Российской Федерации                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
|                                                    |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Ненецкий автономный округ</i>                   | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 3    | 3    | 3    | 3    | -                | -                |
| <i>Мурманская область</i>                          | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 38   | 45   | 50   | 61   | -                | -                |
| <i>Ленинградская область</i>                       | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 87   | 107  | 120  | 148  | -                | -                |
| <i>город федерального значения Санкт-Петербург</i> | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 274  | 303  | 360  | 420  | -                | -                |
| <i>Калининградская область</i>                     | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 29.9 | 34.8 | 39.5 | 47.6 | -                | -                |
| <i>Архангельская область</i>                       | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 55   | 67   | 75   | 84   | -                | -                |
| <i>Вологодская область</i>                         | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 55   | 67   | 75   | 84   | -                | -                |
| <i>Южный федеральный округ</i>                     | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                | -                |
| <i>Республика Крым</i>                             | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 116  | 130  | 168  | -                | -                |
| <i>Республика Калмыкия</i>                         | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 12   | 16   | 18   | 20   | -                | -                |

| Субъект Российской Федерации                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
|                                                |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>              | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 21   | 27   | 36   | 48   | -                | -                |
| <i>Краснодарский край</i>                      | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 289  | 338  | 386  | 435  | -                | -                |
| <i>город федерального значения Севастополь</i> | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 23   | 27   | 33   | 42   | -                | -                |
| <i>Волгоградская область</i>                   | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 130  | 151  | 170  | 211  | -                | -                |
| <i>Астраханская область</i>                    | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 46   | 53   | 68   | 75   | -                | -                |
| <i>Ростовская область</i>                      | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 203  | 229  | 283  | 315  | -                | -                |
| <i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>     | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                | -                |
| <i>Кабардино-Балкарская Республика</i>         | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 35   | 45   | 55   | 65   | -                | -                |
| <i>Карачаево-Черкесская Республика</i>         | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 18   | 27   | 37   | 45   | -                | -                |
| <i>Республика Дагестан</i>                     | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 155  | 187  | 228  | 266  | -                | -                |

| Субъект Российской Федерации               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
|                                            |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Республика Северная Осетия - Алания</i> | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 27   | 36   | 46   | 55   | -                | -                |
| <i>Республика Ингушетия</i>                | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 20   | 26   | 36   | 45   | -                | -                |
| <i>Чеченская Республика</i>                | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 72   | 88   | 111  | 128  | -                | -                |
| <i>Ставропольский край</i>                 | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 144  | 172  | 197  | 222  | -                | -                |
| <i>Приволжский федеральный округ</i>       | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                | -                |
| <i>Нижегородская область</i>               | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 150  | 187  | 219  | 235  | -                | -                |
| <i>Оренбургская область</i>                | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 89   | 116  | 136  | 145  | -                | -                |
| <i>Пензенская область</i>                  | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 61   | 71   | 80   | 92   | -                | -                |
| <i>Кировская область</i>                   | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 58   | 71   | 83   | 92   | -                | -                |
| <i>Пермский край</i>                       | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 120  | 151  | 177  | 190  | -                | -                |



| Субъект Российской Федерации                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
|                                                 |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>          | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | -                | -                |
| <i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i> | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 80   | 98   | 112  | 123  | -                | -                |
| <i>Тюменская область</i>                        | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 76   | 93   | 105  | 117  | -                | -                |
| <i>Свердловская область</i>                     | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 220  | 248  | 290  | 314  | -                | -                |
| <i>Курганская область</i>                       | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 35   | 45   | 50   | 69   | -                | -                |
| <i>Челябинская область</i>                      | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 165  | 205  | 230  | 257  | -                | -                |
| <i>Сибирский федеральный округ</i>              | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                | -                |
| <i>Томская область</i>                          | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 49   | 62   | 76   | 84   | -                | -                |
| <i>Республика Хакасия</i>                       | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 20   | 27   | 33   | 44   | -                | -                |
| <i>Республика Тыва</i>                          | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 14   | 18   | 22   | 32   | -                | -                |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
|                                          |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Республика Алтай</i>                  | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 7    | 10   | 11   | 12   | -                | -                |
| <i>Омская область</i>                    | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 116  | 136  | 156  | -                | -                |
| <i>Кемеровская область - Кузбасс</i>     | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 127  | 160  | 182  | 220  | -                | -                |
| <i>Иркутская область</i>                 | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 118  | 142  | 166  | 179  | -                | -                |
| <i>Алтайский край</i>                    | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 118  | 142  | 166  | 179  | -                | -                |
| <i>Красноярский край</i>                 | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 135  | 169  | 192  | 222  | -                | -                |
| <i>Новосибирская область</i>             | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 136  | 169  | 192  | 222  | -                | -                |
| <i>Дальневосточный федеральный округ</i> | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                | -                |
| <i>Сахалинская область</i>               | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 20   | 27   | 36   | 42   | -                | -                |
| <i>Хабаровский край</i>                  | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 65   | 80   | 96   | 110  | -                | -                |



| Субъект Российской Федерации                                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
|                                                                                                     |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i> | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |
| <i>Всего по Российской Федерации</i>                                                                | Процент                     | -                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                | -                |
| <i>Центральный федеральный округ</i>                                                                | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                | -                |
| <i>Курская область</i>                                                                              | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |
| <i>Костромская область</i>                                                                          | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |
| <i>Калужская область</i>                                                                            | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |
| <i>Ивановская область</i>                                                                           | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |
| <i>город федерального значения Москва</i>                                                           | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |
| <i>Воронежская область</i>                                                                          | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |
| <i>Владимирская область</i>                                                                         | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
|                              |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Брянская область</i>      | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |
| <i>Московская область</i>    | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |
| <i>Белгородская область</i>  | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |
| <i>Липецкая область</i>      | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |
| <i>Орловская область</i>     | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |
| <i>Тверская область</i>      | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |
| <i>Смоленская область</i>    | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |
| <i>Ярославская область</i>   | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |
| <i>Тульская область</i>      | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |
| <i>Рязанская область</i>     | Процент                     | 2                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 90   | 100  | 100  | 100  | -                | -                |

















| Субъект Российской Федерации                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |       |       |       |       |                  |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
|                                                |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Брянская область</i>                        | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | -                | -                |
| <i>Северо-Западный федеральный округ</i>       | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -                | -                |
| <i>Калининградская область</i>                 | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | -                | -                |
| <i>Вологодская область</i>                     | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | -                | -                |
| <i>Южный федеральный округ</i>                 | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -                | -                |
| <i>город федерального значения Севастополь</i> | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | -                | -                |
| <i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>     | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -                | -                |
| <i>Ставропольский край</i>                     | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | -                | -                |
| <i>Приволжский федеральный округ</i>           | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -                | -                |
| <i>Нижегородская область</i>                   | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | -                | -                |

| Субъект Российской Федерации                                                                                                                                                                                                          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |       |       |       |       |                  |                  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |   |
| <i>Уральский федеральный округ</i>                                                                                                                                                                                                    | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -                | -                | - |
| <i>Челябинская область</i>                                                                                                                                                                                                            | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | -                | -                | - |
| <i>Тюменская область</i>                                                                                                                                                                                                              | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 0.17  | 0.17  | 0.17  | 0.17  | -                | -                | - |
| <i>Сибирский федеральный округ</i>                                                                                                                                                                                                    | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -                | -                | - |
| <i>Омская область</i>                                                                                                                                                                                                                 | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | -                | -                | - |
| <i>Дальневосточный федеральный округ</i>                                                                                                                                                                                              | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -                | -                | - |
| <i>Сахалинская область</i>                                                                                                                                                                                                            | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | -                | -                | - |
| Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи |                             |                  |            |                                             |      |      |       |       |       |       |                  |                  |   |
| <i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>                                                                                                                                   | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 525   | 550   | 575   | 600   | -                | -                | - |
| <i>Всего по Российской Федерации</i>                                                                                                                                                                                                  | Тысяча                      | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 516.1 | 540.6 | 565.2 | 589.8 | -                | -                | - |



| Субъект Российской Федерации              | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |        |        |        |        |                  |                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|
|                                           |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Воронежская область</i>                | Тысяча человек              | 0                |            | -                                           | -    | -    | 6.126  | 6.502  | 6.878  | 7.255  | -                | -                |
| <i>Калужская область</i>                  | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.918  | 6.086  | 6.255  | 6.423  | -                | -                |
| <i>Ивановская область</i>                 | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.918  | 6.086  | 6.255  | 6.423  | -                | -                |
| <i>Костромская область</i>                | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.859  | 5.968  | 6.076  | 6.185  | -                | -                |
| <i>Курская область</i>                    | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.938  | 6.126  | 6.314  | 6.502  | -                | -                |
| <i>Липецкая область</i>                   | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.943  | 6.136  | 6.329  | 6.522  | -                | -                |
| <i>Московская область</i>                 | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 7.047  | 8.344  | 9.64   | 10.937 | -                | -                |
| <i>Орловская область</i>                  | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.874  | 5.997  | 6.121  | 6.245  | -                | -                |
| <i>Рязанская область</i>                  | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.938  | 6.126  | 6.314  | 6.502  | -                | -                |
| <i>город федерального значения Москва</i> | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 17.063 | 19.134 | 21.198 | 23.266 | -                | -                |

| Субъект Российской Федерации                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |        |        |        |        |                  |                  |   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|---|
|                                                    |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |   |
| <i>Северо-Западный федеральный округ</i>           | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -      | -      | -      | -      | -                | -                | - |
| <i>Псковская область</i>                           | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.859  | 5.968  | 6.076  | 6.185  | -                | -                |   |
| <i>Республика Коми</i>                             | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.888  | 6.027  | 6.166  | 6.304  | -                | -                |   |
| <i>Республика Карелия</i>                          | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.854  | 5.958  | 6.062  | 6.166  | -                | -                |   |
| <i>Новгородская область</i>                        | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.854  | 5.958  | 6.062  | 6.166  | -                | -                |   |
| <i>Архангельская область</i>                       | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.933  | 6.116  | 6.299  | 6.482  | -                | -                |   |
| <i>Мурманская область</i>                          | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.878  | 6.007  | 6.136  | 6.265  | -                | -                |   |
| <i>Ленинградская область</i>                       | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.067  | 6.383  | 6.7    | 7.017  | -                | -                |   |
| <i>Калининградская область</i>                     | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 3.836  | 3.951  | 4.07   | 4.192  | -                | -                |   |
| <i>город федерального значения Санкт-Петербург</i> | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 15.161 | 16.072 | 16.982 | 17.893 | -                | -                |   |

| Субъект Российской Федерации                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |       |       |       |       |                  |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
|                                                |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Вологодская область</i>                     | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.948 | 6.146 | 6.344 | 6.542 | -                | -                |
| <i>Ненецкий автономный округ</i>               | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 4.029 | 4.059 | 4.089 | 4.119 | -                | -                |
| <i>Южный федеральный округ</i>                 | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -                | -                |
| <i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>              | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.829 | 5.908 | 5.987 | 6.067 | -                | -                |
| <i>Астраханская область</i>                    | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.923 | 6.096 | 6.27  | 6.443 | -                | -                |
| <i>Волгоградская область</i>                   | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.171 | 6.591 | 7.013 | 7.433 | -                | -                |
| <i>город федерального значения Севастополь</i> | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.829 | 5.908 | 5.987 | 6.067 | -                | -                |
| <i>Ростовская область</i>                      | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.458 | 7.165 | 7.873 | 8.581 | -                | -                |
| <i>Республика Крым</i>                         | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.072 | 6.393 | 6.715 | 7.037 | -                | -                |
| <i>Республика Калмыкия</i>                     | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.794 | 5.839 | 5.883 | 5.928 | -                | -                |



| Субъект Российской Федерации          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |       |       |       |       |                  |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
|                                       |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Чувашская Республика - Чувашия</i> | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.958 | 6.166 | 6.374 | 6.582 | -                | -                |
| <i>Кировская область</i>              | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.963 | 6.176 | 6.389 | 6.602 | -                | -                |
| <i>Нижегородская область</i>          | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.29  | 6.829 | 7.369 | 7.908 | -                | -                |
| <i>Оренбургская область</i>           | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.082 | 6.414 | 6.745 | 7.077 | -                | -                |
| <i>Пензенская область</i>             | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.973 | 6.196 | 6.419 | 6.641 | -                | -                |
| <i>Пермский край</i>                  | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.191 | 6.631 | 7.072 | 7.512 | -                | -                |
| <i>Республика Башкортостан</i>        | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.433 | 7.116 | 7.8   | 8.483 | -                | -                |
| <i>Республика Марий Эл</i>            | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.864 | 5.978 | 6.092 | 6.206 | -                | -                |
| <i>Республика Мордовия</i>            | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.884 | 6.018 | 6.151 | 6.285 | -                | -                |
| <i>Самарская область</i>              | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.29  | 6.829 | 7.369 | 7.908 | -                | -                |

| Субъект Российской Федерации                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |       |       |       |       |                  |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
|                                                 |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Саратовская область</i>                      | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.161 | 6.572 | 6.983 | 7.394 | -                | -                |
| <i>Ульяновская область</i>                      | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.958 | 6.166 | 6.374 | 6.582 | -                | -                |
| <i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>         | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.134 | 5.339 | 5.552 | 5.774 | -                | -                |
| <i>Удмуртская Республика</i>                    | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.003 | 6.255 | 6.508 | 6.76  | -                | -                |
| <i>Уральский федеральный округ</i>              | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -                | -                |
| <i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>          | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 3.6   | 3.7   | 3.9   | 4.1   | -                | -                |
| <i>Челябинская область</i>                      | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.334 | 6.918 | 7.502 | 8.086 | -                | -                |
| <i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i> | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.032 | 6.314 | 6.596 | 6.878 | -                | -                |
| <i>Тюменская область</i>                        | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.012 | 6.274 | 6.537 | 6.799 | -                | -                |
| <i>Свердловская область</i>                     | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.453 | 7.156 | 7.858 | 8.561 | -                | -                |

| Субъект Российской Федерации         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |       |       |       |       |                  |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
|                                      |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Курганская область</i>            | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.888 | 6.027 | 6.166 | 6.304 | -                | -                |
| <i>Сибирский федеральный округ</i>   | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -                | -                |
| <i>Республика Алтай</i>              | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.141 | 6.532 | 6.923 | 7.314 | -                | -                |
| <i>Республика Хакасия</i>            | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.839 | 5.928 | 6.018 | 6.106 | -                | -                |
| <i>Республика Тыва</i>               | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.804 | 5.859 | 5.913 | 5.968 | -                | -                |
| <i>Омская область</i>                | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.076 | 6.403 | 6.73  | 7.057 | -                | -                |
| <i>Новосибирская область</i>         | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.195 | 6.641 | 7.086 | 7.532 | -                | -                |
| <i>Красноярский край</i>             | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.205 | 6.661 | 7.116 | 7.571 | -                | -                |
| <i>Кемеровская область - Кузбасс</i> | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.2   | 6.651 | 7.102 | 7.552 | -                | -                |
| <i>Иркутская область</i>             | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.156 | 6.562 | 6.967 | 7.373 | -                | -                |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |       |       |       |       |                  |                  |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
|                                          |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Алтайский край</i>                    | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.141 | 6.532 | 6.923 | 7.314 | -                | -                |
| <i>Томская область</i>                   | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.933 | 6.116 | 6.299 | 6.482 | -                | -                |
| <i>Дальневосточный федеральный округ</i> | -                           | -                | -          | -                                           | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -                | -                |
| <i>Приморский край</i>                   | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 6.072 | 6.393 | 6.715 | 7.037 | -                | -                |
| <i>Республика Бурятия</i>                | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.918 | 6.086 | 6.255 | 6.423 | -                | -                |
| <i>Республика Саха (Якутия)</i>          | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.913 | 6.076 | 6.24  | 6.403 | -                | -                |
| <i>Сахалинская область</i>               | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 3.584 | 3.668 | 3.752 | 3.836 | -                | -                |
| <i>Забайкальский край</i>                | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.928 | 6.106 | 6.284 | 6.463 | -                | -                |
| <i>Еврейская автономная область</i>      | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 4.029 | 4.059 | 4.089 | 4.119 | -                | -                |
| <i>Хабаровский край</i>                  | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.968 | 6.185 | 6.403 | 6.621 | -                | -                |

| Субъект Российской Федерации      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период реализации федерального проекта, год |      |      |       |       |       |       |                  |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
|                                   |                             | Значение         | Дата       | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Чукотский автономный округ</i> | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 3.529 | 3.559 | 3.589 | 3.619 | -                | -                |
| <i>Камчатский край</i>            | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.804 | 5.859 | 5.913 | 5.968 | -                | -                |
| <i>Амурская область</i>           | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 5.883 | 6.017 | 6.151 | 6.284 | -                | -                |
| <i>Магаданская область</i>        | Тысяча человек              | 0                | 31.12.2020 | -                                           | -    | -    | 4.025 | 4.049 | 4.074 | 4.099 | -                | -                |

1

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### федерального проекта

#### Патриотическое воспитание

##### 1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое | "Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое | "Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания", | "Доля населения информированного о возможностях, механизмах и процедурах самореализации молодежи в России. Влияние на достижение целей (процент) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                            |              | воспитание граждан Российской Федерации»,<br>Влияние на достижение (процентов) | воспитание граждан Российской Федерации»,<br>Влияние на достижение (процентов) | Влияние на достижение (процентов) |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1.Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций               | 3 088 498,00 | 15,00                                                                          | 12,00                                                                          | 10,00                             | 10,00 |
| 2.Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | 965 600,00   | 15,00                                                                          | 10,00                                                                          | 11,00                             | 12,00 |

| Наименование результата федерального проекта                                                                                                                                                                                            | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля населения информированного о возможности использования механизмов и инструментов самореализации молодежи в России",<br>Влияние на достижение (процентов) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | 1 110 000,00                                                   | 10,00                                                                                                                                                                                                                  | 15,00                                                                                                                                                                                                                | 10,00                                                                                                                       | 10,00                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                     |              |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 4. Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»    | 2 400 000,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 |
| 5. Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена»                                                                                                                 | 1 600 000,00 | 8,00  | 8,00  | 10,00 | 15,00 |
| 6. Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | 390 000,00   | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00  |

3

| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое | "Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое | "Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания", | "Доля населения информированного о возможностях участия в самореализации молодежи в России. Влияние на достижение целей (процентов) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                |              | воспитание граждан Российской Федерации»,<br>Влияние на достижение (процентов) | воспитание граждан Российской Федерации»,<br>Влияние на достижение (процентов) | Влияние на достижение (процентов) |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 7.Обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи                       | 1 600 000,00 | 12,00                                                                          | 9,00                                                                           | 12,00                             | 12,00 |
| 8.Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | 1 100 000,00 | 7,00                                                                           | 10,00                                                                          | 10,00                             | 10,00 |
| 9.Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних          | 789 777,70   | 5,00                                                                           | 10,00                                                                          | 5,00                              | 5,00  |

|                                                                                                                                  |            |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| 10. Организовано проведение всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей | 160 000,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|

4

| Наименование результата федерального проекта                                                  | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей) | "Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля населения информированного о возможностях, механизмах и программах самореализации молодежи в России",<br>Влияние на достижение (процентов) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» | 400 000,00                                                      | 3,00                                                                                                                                                                                                                   | 1,00                                                                                                                                                                                                                 | 2,00                                                                                                                        | 4,00                                                                                                                                             |

|                                                                                            |               |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 12.Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | 40 000,00     | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 2,00   |
| 13.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта         | 13 643 875,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |